

Утверждаю.
Директор
02.03.2021

(Олин И.В.)

План работы Центра «Точка роста» при КОГОбУ СШ пгт Вахруши
на 2020 – 2021 учебный год (март - август)

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	Совещание при директоре по вопросам открытия Центра «Точка роста» и использования его оборудования	2 марта	Олин И.В., Кириллова С.В.
2	Издание приказов об открытии Центра «Точка роста» и использовании его оборудования	2 марта	Олин И.В., Кириллова С.В.
3	Корректировка рабочих программ по технологии, ОБЖ, информатике, проектной деятельности, включение в них по возможности максимального использования на уроках поступившего оборудования	до 15 марта	Учителя, задействованные в деятельности Центра «Точка роста»
4	Создание на школьном сайте раздела «Точка роста»	до 15 марта	Петроченко Н.Ю. (техническая сторона), Олин И.В. (контент)
5	Подготовка семинара с образовательными организациями Вахрушевского образовательного кластера по вопросам функционирования Центра «Точка роста»	в течение марта	Кириллова С.В.
6	Приобретение на средства учебной субвенции 3D-принтера	март	Олин И.В., Петроченко Н.Ю.
7	Приобретение маршрутизаторов, коммутаторов, веб-камер (по опорной школе, проекту «Добрая перемена»); создание условий для сетевого взаимодействия	март	Олин И.В., Петроченко Н.Ю.
8	Семинар с образовательными организациями Вахрушевского образовательного кластера по	В период каникул 22- 27 марта	Кириллова С.В.

	вопросам функционирования Центра «Точка роста»		
9	Педагогический совет по вопросу использования оборудования цифровой образовательной среды и Центра «Точка роста»	апрель	администрация
10	Разработка плана работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с учётом возможностей Центра «Точка роста»	апрель-май	Трапезникова И.В., Кириллова С.В.
11	Ознакомление совета родителей с деятельностью Центра «Точка роста»	апрель-май	Кириллова С.В.
12	Подготовка плана работы Центра «Точка роста» на 2021-2022 учебный год и представление его на августовском педсовете	август	Кириллова С.В.